

(別 添)

勝 央 教 学 第 1500 号
平 成 29 年 3 月 31 日

文部科学大臣 殿

勝央町長 水嶋 淳治

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

今回は、中学校武道場の吊り天井部分(非構造部材)等の耐震を実施した。
体育館は、災害時に地域の避難所として重要な役割を果たすものであり、今後も継続して防災機能強化に取り組んでいくこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

勝央中学校に身体障がい者用トイレ、エレベーターを設置した。
今後も、全ての児童生徒等が安全かつ円滑に学校生活を送り、きめ細やかな教育が展開できるよう、学校施設の環境改善に取り組んでいくこととする。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

2 事後評価の時期及び方法について

平成29年3月に勝央町教育委員会事務局において、事後評価を実施した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に記載していた事項について、実施することができた。
学校施設については、トイレ改修や施設の寿命化改修等が課題である。
厳しい財政状況であるが、現学校施設を長期的に活用できるよう計画的かつ効率的に実施できるよう努めてまいりたい。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 勝央町公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 勝央町
- 3 **計画期間** 平成27年度 ～ 平成27年度
- 4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
勝央中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	有	平成27年12月25日				
勝央中学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	-	有	平成28年10月19日		追加	平成28年2月15日	

