

【勝央町】

ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

勝央町内の小中学校ネットワークは、実数値最大 335Mbps で接続されているが、令和5年度のネットワーク調査において、文部科学省の示す推奨帯域を満たしている学校は、3校中0校であった。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

令和7年度7月までに、各校でネットワークアセスメントを実施する。これにより課題を特定、分析できしだい、各校において必要な改善措置を実施する。無線環境設備が本来の通信速度が確保できない場合には、設備の更新を令和7年度末までに行う。

<スケジュール(予定)>

令和7年6月:ネットワークアセスメントの実施

令和7年7月:課題解決計画の策定

令和7年7~8月:改善措置の実施

令和7年9月以降:効果検証と評価