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勝央町工事請負契約約款 

 

(総 則) 

第1条 勝央町（以下「発注者」という。）及び請負者（以下「受注者」という。）は、この約款(契約書

を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(設計書、別冊の図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に

対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計

図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 

2  受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すもの

とし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

3  仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)

については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定め

る。 

4  受注者はこの契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

5  この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければなら

ない。 

6  この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる言語は、日本語とする。 

7  この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

8  この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある

場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 

9  この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治3

2年法律第48号)の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、岡山地方裁判所をもって合意による管轄裁判所とする。 

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を

共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくす

べての行為は、当該企業体すべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に

対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

 

(関連工事の調整) 

第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事とが施工

上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この

場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなけ

ればならない。 

 

(実施工程表及び請負代金内訳書の作成) 

第3条 受注者は、設計図書に基づいて実施工程表を作成し、工事に着手すべき時期までに発注者に提

出しなければならない。 

2  受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、請求があってから14日以内に請負代金

内訳書を発注者に提出しなければならない。 

3  実施工程表及び請負代金内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 
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 (契約の保証) 

第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただ

し、第5号に掲げる保証を付す場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発

注者に寄託しなければならない。 

(1) 契約保証金の納付 

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する発注者が確実と認める金融機

 関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に

 規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

2  前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額 (第5項において「保証の額」という。)

は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 

3   受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条第3項

各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

4  第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約

保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したとき

は、契約保証金の納付を免除する。 

5  請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金の10分の1に達するまで、発注

者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この項において「保証契約金額」という。)と当

該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限りでない。 

   

(権利義務の譲渡等) 

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら

ない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

2  受注者は、工事目的物又は工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による

検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設

物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらか

じめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

3  受注者が前払金の使用、部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金

が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権

の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。 

4  受注者は、前項の規定により承諾を得た場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約 

 の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出

 しなければならない。 

 

(一括委任又は一括下請負の禁止) 

第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する

工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 
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(下請負人の届出) 

第7条 受注者は、発注者に対して、すべての下請負人につき商号又は名称その他発注者が必要と認め

る事項を直ちに届出なければならない。 

 

（下請負人の健康保険等加入義務等） 

第7条の2 受注者は、次に掲げる義務を履行していない建設業法（昭和24年法律第100号）第2条第3項に

規定する建設業者（当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）を下請契

約（受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。）の相手方としてはならない。 

(1) 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務 

(2) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務 

(3) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出の義務 

2  前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難

となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契

約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社

会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行したことを確認することができる書

類を発注者に提出しなければならない。 

3  受注者が第1項の規定に違反していると発注者が認める場合又は前項の規定により社会保険等未加

入建設業者を下請契約の相手方としたにもかかわらず、受注者が同項後段に規定する期間内に書類を

提出しなかった場合は、受注者は、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等

未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金の額（当該額に変更があったときは、その変更後の額）

の10分の1に相当する額の制裁金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。  

 

 (特許権等の使用) 

第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者

の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、そ

の使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を

指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在

を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 

     

(監督員) 

第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更

したときも同様とする。 

2  監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のう

ち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる

権限を有する。 

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図

 書の承諾 

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

（確認を含む。) 



- 4 - 

 

3  発注者は、2名以上の監督員を置き、前項に規定する権限を分担させたときにあってはそれぞれの

監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっ

ては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

4  第2項第1号及び第2号に規定する指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 

5  この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるも

のを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発

注者に到達したものとみなす。 

 

(現場代理人等) 

第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏

名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。 

(1) 現場代理人 

(2) 主任技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合にあっては、監理技術者とし、同条第3項

の規定に該当する場合にあっては、専任の主任技術者又は監理技術者とし、同条第4項の規定に該当

する場合にあっては、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。) 

(3)  専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。) 

2  現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負

代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の規定による請求の受理、同条第

3項の規定による決定及び通知、同条第4項の規定による請求、同条第5項の規定による通知の受理並

びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができ

る。 

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使

に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工

事現場における常駐を要しないこととすることができる。 

4  受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使し

ようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 

5  現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。第12条第1項及び

第2項並びに第60条第2項において同じ。）及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 

 

(履行報告) 

第11条 受注者は設計図書に定めるところによるほか、発注者の請求があったときは、この契約の履行

について発注者に報告しなければならない。 

 

(工事関係者に関する措置請求) 

第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっ

ては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、

その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

2  発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。）

その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき

著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をと
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るべきことを請求することができる。 

3  受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果

を請求を受理した日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 

4  受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、そ

の理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

5  発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果

を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 

   

(工事材料の品質及び検査等) 

第13条 工事材料の品質については、設計図書の定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が 

明示されていない場合は、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。 

2  受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。)を受けて使用すべきものと指定された工

事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検

査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

3  監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じな

ければならない。 

4  受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはな

らない。 

5  受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果、不合格と決定された工事材料について

は、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 

    

(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 

第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を 

受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合 

格したものを使用しなければならない。 

2  受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該

立会いを受けて施工しなければならない。 

3  受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工

事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書

の定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から

7日以内に提出しなければならない。 

4  監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受け

た日から7日以内に応じなければならない。 

5  前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の

工程に支障を来たすときは、受注者は、監督員に通知した上で、当該立会い又は見本検査を受けるこ

となく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者

は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録

を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならな

い。 

6  第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接
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要する費用は、受注者の負担とする。 

 

(支給材料及び貸与品) 

第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械機具(以 

下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に 

定めるところによる。 

2  監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担におい

て、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その

品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認

めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 

3  受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領

書又は借用書を提出しなければならない。 

4  受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数

量に関しこの契約の内容に適合しないもの（第2項の検査により発見することが困難であったものに

限る。）であり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならな

い。 

5  発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると

認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、

支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示の

上、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 

6  発注者は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、支給材料若しくは貸与品の品

名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

7  発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更

し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

8  受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

9  受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった

支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能

となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に

代えて損害を賠償しなければならない。 

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に

従わなければならない。 

 

(工事用地等の確保等) 

第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事

用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その

定められた日) までに確保しなければならない。 

2  受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

3  工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等

に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管
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理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地

等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

4  前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用

地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又

は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の

処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しく

は取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

5  第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴い

て定める。 

   

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 

第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求し

 たときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による

 とき、その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは

 工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ

 ならない。 

2  監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、

必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 

3  前項に規定するもののほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当

の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、

工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

4  前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

   

(条件変更等) 

第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直

 ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位

が定められている場合を除く。)。 

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施

工条件と実際の工事現場とが一致しないこと。 

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 

2  監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したとき

は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない

場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

3  発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要がある

ときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなけ

ればならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注

者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 
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4  第2項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められる

ときは、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものが、設計図書の訂正又

は変更を行わなければならない。 

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合であって、設計図書を訂正する必要があると

  き                                                                        発注者が行う。 

(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合であって、工事目的物の変更を伴うとき 

   発注者が行う。 

(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合であって工事目的物の変更を伴わないと

き                        発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 

5  前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認め

られるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負

担しなければならない。 

 

(設計図書の変更) 

第19条 発注者は、前条第４項の規定によるもののほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更

 内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要が

 あると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要

 な費用を負担しなければならない。 

 

(工事の中止) 

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、落盤、火災、騒

乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すこ

とができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注

者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、

工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

2  発注者は、前項の規定によるもののほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に

 通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

3  発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めると

きは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは

労働者、建設機械機具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要

とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

    

  (著しく短い工期の禁止) 

第21条  発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働

 条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数

 等を考慮しなければならない。 

 

(受注者の請求による工期の延長) 

第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定による関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰

することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した
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書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

2  発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を

 延長しなければならない。 

3  発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額につ

  いて必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ

  ならない 

(発注者の請求による工期の短縮等) 

第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請

 求することができる。 

2  発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者

に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

   

(工期の変更方法) 

第24条 工期の変更については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日

 以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

2  前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす

 る。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第22条第1項に規定する場合にあっては発注者が工

 期変更の請求を受けた日、前条第1項に規定する場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）

 から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知す

 ることができる。 

 

（請負代金額の変更方法) 

第24条の2 請負代金額の変更については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日

 から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

2  前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす

 る。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受

 注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

3  この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担

 する必要な費用の額については、発注者及び受注者が協議して定める。 

 

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 

第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内におる賃金

 水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して、請負

 代金額の変更を請求することができる。 

2  発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額か

ら当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)

と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する

額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額

につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 

3  変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等基づき発
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注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっ

ては、発注者が定め、受注者に通知する。 

4  第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができ

る。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額

変更の基準とした日」とするものとする。 

5  特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金

額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるもののほか、請負代金額の変

更を請求することができる。 

6  予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又

はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項

の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 

7  前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者及び受注者が協議して定める。ただ

し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

8  第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知し

なければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日

以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知すること

ができる。 

   

(臨機の措置) 

第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

 この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ監督員の意見を聴かなければな

 らない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

2  前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならな

い。 

3  監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措

置をとることを請求することができる。 

4  受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用の

うち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、

発注者が負担する。 

 

(一般的損害) 

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関

 して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受

 注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん

 補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が

 負担する。 

 

(第三者に及ぼした損害) 

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければなら

 ない。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。
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 以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注

 者が負担する。 

2  前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下又は

 地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければな

 らない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに

 より生じたものについては、受注者が負担する。 

3  前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び

 受注者は協力してその処理及び解決に当たるものとする。 

 

(不可抗力による損害) 

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超え

るものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において

「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設

機械器具（以下この条において「工事目的物等」という。）に損害が生じたときは、受注者は、その事

実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 

2  発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な

管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりて

ん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなけ

ればならない。 

3  受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請

求することができる。 

4  発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の

額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検

査、立会い、その他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に

限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」とい

う。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は

災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 

5  損害の額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定

する。 

(1)  工事目的物に関する損害 

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を 

差し引いた額とする。 

(2)  工事材料に関する損害 

   損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある

場合には、その評価額を差し引いた額とする。 

(3)  仮設物又は建設機械器具に関する損害 

   損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却す

ることとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を

差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上

記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 
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6  数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害

合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の

取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額

の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引

いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として

同項を適用する。 

 

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更) 

第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第25条から第27条まで、

前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別

の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更すること

ができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、

協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

 

(検査及び引渡し) 

第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

2  発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定に

よる通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めると

ころにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければ

ならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受

注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 

3  前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

4  工事目的物の所有権は、第2項の規定による検査に合格した時をもって、発注者に移転するものと

し、移転と同時に発注者に当該物件の引渡しを受けたものとみなす。 

5  受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければ

ならない。この場合においては、修補の完了をもって工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 

     

(請負代金の支払) 

第32条 受注者は、前条第2項又は第5項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することが 

できる。 

2  発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払

わなければならない。 

3  発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期間を経

過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」とい

う。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えると

きは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 

    

(部分使用) 

第33条 発注者は、第31条第4項（同条第5項の規定により同条第4項の規定を適用する場合を含む。）の

 規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することがで



- 13 - 

 

 きる。 

2  前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければな

らない。 

3  発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を

及ぼしたときは、必要な経費を負担しなければならない。 

    

(前金払及び中間前金払) 

第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保

 証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証

 証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができ

 る。 

2  発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わ

なければならない。 

3  受注者は、前項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書

記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負

代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規

定を準用する。 

4  受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金

に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、

遅滞なく、地方自治法施行規則（昭和22年内務省令第29号）附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当

するかどうかの認定をし、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 

5  受注者は、第3項の規定により中間前払金の支払を選択した場合においては、会計年度を越えて施

工する工事について各会計年度末において請求する場合を除き、第37条の部分払を請求することがで

きない。 

6  受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4 (第

3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金（同項の規定

により中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から36条までにおいて

同じ。）の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場

合においては、第2項及び第4項の規定を準用する。 

7  受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金の額が減額後の請負代

金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、

受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただ

し、本項の期間内に第37条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中から

その超過額を控除することができる。 

8  前項の規定にかかわらず、同項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況から

みて、著しく不適当であると認められるときは、発注者及び受注者が協議して返還すべき超過額を定

める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合は、発注者が当該超過

額を定め、受注者に通知する。 

9  第7項に規定する期間内で前払金の超過額を返還する前に、請負代金額を増額した場合において、

増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しな
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いものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、その増額

のあった日から30日以内に、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5（第3項の

規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6）の額を差し引いた額を返還しなければな

らない。 

10  発注者は、受注者が第7項及び第9項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未

返還額につき、第7項及び第9項に規定する期間を経過した日から返還をする日までの期間について、

その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定

する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 

  

(保証契約の変更) 

第35条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加して、さらに前払金の支払を請求

する場合にはあらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 

2  受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更した

ときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

3  受注者は、前払金の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を

保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

 

(前払金の使用等) 

第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事にお

 いて償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並び

 に一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充

 当してはならない。 

 ただし、現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要

な経費の支払に充当することができる前払金の割合は、前払金の額の100分の25以内とする。 

 

 (部分払) 

第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び部分払いの

 対象となる製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっ

 ては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払いの対象と

 することを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から

 第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中契約書

 記載の回数以内とし、毎月1回を超えることができない。 

2  受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現

場に搬入済みの工事材料若しくは部分払の対象となる製造工場等にある工場製品の検査を発注者に

請求しなければならない。 

3  発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計

図書に定めるところにより、同項の検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。

この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来

形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

4  前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 
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5  受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合にお

いて、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 

6  部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者及び

受注者が協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場

合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

部分払の額≦第1項の請負代金相当額×( 9／10－前払金額／請負代金額) 

7  第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及

び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相

当額を控除した額」とするものとする。 

 

 (部分引渡し) 

第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきこ

 とを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の工事が完了した

 ときについては、第31条第1項、第2項前段及び第5項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、

 同条第2項後段及び第4項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請

 負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

2  前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請

 負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発

 注者及び受注者が協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請

 求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相当する請負代金の額×（1－前払金額／請負代金額） 

 

(債務負担行為に係る契約の特則) 

第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払

限度額」という。)は、次のとおりとする。 

年度              円 

年度              円 

年度              円 

2  支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 

年度              円 

年度              円 

年度              円 

3  発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、支払限度額及び前項の出来高予定額を変更す

ることができる。 

 

(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前払金の特則) 

第40条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前払金については、第34条第1項中「工事完成の時

期」とあるのは「工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末。第3項

において同じ。)」と、「請負代金額」とあるのは、「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末にお

ける第37条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会
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計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額。以下この条及び次条において「出来

高予定額」という。)」と、同条第3項、第6項、第7項及び第9項並びに第35条第2項中「請負代金額」

とあるのは、「出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結し

た会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可

能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。 

2  前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定

められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契

約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。 

3  第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が

設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、

受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金及び中間前払金相当分(    円以内)を

含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。 

4  第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に

達しないときには、同項の規定による読み替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負

代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の

支払を請求することができない。 

5  第1項の場合において、前会計年度未における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に

達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長

するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。 

    

(債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 

第41条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの

 出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超

 過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度にお

 いては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。 

2  この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第6項及び

第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 

部分払金の額≦請負代金相当額×9／10－(前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金

額)－{請負代金相当額－(前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額)}×当該会計年度前払金

額／当該会計年度の出来高予定額 

3  各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 

年度             回 

年度             回 

年度             回 

 

(第三者による代理受領) 

第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とする

 ことができる。 

2  発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払

請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第
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32条（第38条において準用する場合を含む。）又は第37条の規定による支払をしなければならない。 

   

(前払金等の不払に対する工事中止) 

第43条 受注者は、発注者が第34条若しくは第37条の規定又は第38条において準用される第32条の規定

に よる支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、

工 事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由

を 明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

2  発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められ

るときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若

しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴い発生した

費用を負担しなければならない。この場合において、発注者は、受注者に損害を及ぼしたときは、そ

の損害を賠償しなければならない。 

 

(契約不適合責任) 

第44条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないもの

 （以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、当該目的物の修補又は代替物の引き渡

 しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、

 発注者は履行の追完を請求することができない。 

2  前項本文の場合において、受注者は、発注者に不相応な負担を課すものでないときは、発注者が請

求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

3  第1項本文の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履

行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができ

る。ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求するこ

とができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ

契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を

経過したとき。 

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても第1項の規定による履行の

追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

 

 (発注者の任意解除権) 

第45条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第47条及び第48条の規定によるもののほか、必

 要があるときは、この契約を解除することができる。 

2  発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

 

(発注者の催告による解除権) 

第46条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、
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その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時に

おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

(1)  第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

(3) 工期内に工事を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認

められるとき。 

(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。 

(5) 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

 

  (発注者の催告によらない解除権) 

第47条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 

(2) 第5条第4項の規定に違反して請負代金債権の譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用し

 たとき。 

(3) 工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、当該契約不適合が当該工事目的物を

 除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 

(5) 受注者が工事目的物の完成に係る債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思

を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 

(7) 工事目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契

約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したと

き。 

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の規定による催告を

しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(9) 暴力団(勝央町暴力団排除条例(平成23年勝央町条例第8号。以下「条例」という。) 第2条第1号に

規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等（条例第2条第3号に規定する暴力

団員等をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代

金債権を譲渡したとき。 

(10) 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同

じ。)が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその

支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同

じ。)が暴力団員等であると認められるとき。 

ロ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は
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積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると 

き。 

ヘ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのい

ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の

相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除

を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わず、又は当該契約を解除しなかったとき。  

 

第48条 発注者は、受注者がこの契約に関して次のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除する

ことができる。  

(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条に

おいて「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が

独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第

7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。  

(2) 受注者(受注者が法人である場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)

第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 

 

  (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 

第49条 第46条各号又は第47条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであると

きは、発注者は、第46条又は第47条の規定による契約を解除することができない。 

 

(受注者の催告による解除権) 

第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、そ

の期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時に

おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

 

(受注者の催告によらない解除権) 

第51条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、

6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完

了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 

 

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 

第52条 第50条又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受

 注者は、前2条の規定による契約を解除することができない。 

 

(解除に伴う措置) 

第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当
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該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを

受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならな

い。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、

出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

2  前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

3  第1項の場合において、第34条（第40条において準用する場合も含む。）の規定による前払金又は中

間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分

払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額)を

同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金の

額及び中間前払金の額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条、第47条、第48条又は第55

条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日ま

での日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率で計算した額の利

息を付した額を、解除が第45条、第50条又は第51条の規定によるときにあってはその余剰金を発注者

に返還しなければならない。 

4  受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出

来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。こ

の場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、

又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に

復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を

発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅

失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠

償しなければならない。 

6  受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又

は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの

物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取片付

けて、発注者に明け渡さなければならない。 

7  前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用

地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工

事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処

分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは

取片付けについて要した費用を負担しなければならない。 

8  第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、この契約の

解除が第46条、第47条、第48条又は第55条第3項の規定によるときは発注者が定め、第45条、第50条又

は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段

及び第6項に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴

いて定めるものとする。 

9  工事の完成後にこの契約が解除された場合は、その解除に伴い生じる疑義については発注者及び受

注者が民法の規定に従って協議して解決するものとする。 
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 (賠償の予約) 

第54条 受注者は、発注者が第48条の規定により契約を解除することができる場合においては、発注者

が契約を解除するか否かにかかわらず、請負代金額の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の

指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条各号のい

ずれかに該当する場合で、その審決の対象となる行為が不公正な取引方法（昭和57年公正取引委員会

告示第15条）第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでは

ない。 

2  前項の場合において、受注者が共同企業体を結成している場合で、かつ、既に解散しているときは、

 第1条第12項の規定にかかわらず、発注者は、当該共同企業体の代表者であった者又はその構成員で

 あった者に前項の賠償金の支払を請求することができる。この場合においては、当該共同企業体の代

 表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して当該賠償金を発注者に支払わなければならな

 い。 

3  第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害金が同項の賠償金の額を超える場合において、その超

過部分につき発注者が受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。 

 

(発注者の損害賠償請求等) 

第55条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求す

ることができる。 

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 

(2) 引き渡した工事目的物に契約不適合があるとき。 

(3) 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 

(4)  前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると

き。 

2  次のいずれかに該当するときは、前項の損害の賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相

当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 第46条又は第47条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由に

よって受注者の債務について履行不能となったとき。 

3  次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定

により選任された破産管財人 

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の

規定により選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の

規定により選任された再生債務者等 

4   第1項各号又は第2項各号に規定する場合（前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされ

る場合を除く。）が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができな

い事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 

5  第1項第1号に掲げる場合に該当し、発注者が同項の規定により損害の賠償を請求する場合の請求額

は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契
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約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率で計算した額とする。 

6  第2項第1号に掲げる場合（第47条第9号及び第11号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。）

又は同項第2号に掲げる場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の

提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当するこ

とができる。 

 

(受注者の損害賠償請求等) 

第56条 受注者は、発注者が次のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求す

ることができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することがで

きない事由によるものであるときは、この限りではない。 

(1) 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると

き。 

2  発注者が第32条第2項（第38条第1項において準用する場合も含む。）に規定する期間内に請負代金

を支払わない場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に

関する法律第8条第1項に規定する率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができ

る。 

 

(契約不適合責任期間等) 

第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項（第38条第1項においてこれ

らの規定を準用する場合も含む。）の規定による引渡し（以下この条において「引渡し」という。）を

受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金

の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができない。 

2  前項の規定にかかわらず、設備機器本体等に係る契約不適合については、工事目的物の引渡しの際

に、発注者が検査して直ちに請求等をしなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検

査において一般的な注意の下で発見できなかったものについては、引渡しを受けた日から1年が経過

する日まで請求等をすることができる。 

3  前2項に規定する請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求

等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

4  発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第7項

において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合

において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたと

きは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。 

5  発注者は、第1項又は第2項の規定により請求等を行ったときは、当該請求等に係る契約不適合に関

し、民法に規定する消滅時効の範囲内で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることがで

きる。 

6  前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、

契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

7  民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

8  発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかか
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わらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはでき

ない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 

9  引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生

じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただ

し、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この

限りでない。 

 

(火災保険等) 

第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図

 書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この

 条において同じ。)に付さなければならない。 

2  受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに

発注者に提示しなければならない。 

3  受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ち

にその旨を発注者に通知しなければならない。 

   

 (賠償金等の徴収) 

第59条 受注者が、この契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に

 支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金

 額の支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率で

 計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴

 する。 

2  前項の規定による追徴をする場合には、発注者は、受注者から追徴をする額につき、遅延日数に応

じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率で計算した額の延滞金を徴収す

る。 

3  第1項の場合において、発注者は相殺の順序を指定することができる。 

 

(あっせん又は調停) 

第60条 この約款の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつき協議が整わなかっ

たときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者及び受注者

の間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法に基づき設置された岡山県建設工事紛

争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 

2  前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その

他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛

争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行っ

た後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行

わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせ

ん又は調停を請求することができない。 
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(仲裁) 

第61条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解 

決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲 

裁に付し、その仲裁判断に服する。 

 

(情報通信の技術を利用する方法) 

第62条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、

 申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織

 を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方

 法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 

   

(補則) 

第63条 この約款に定めのない事項については、規則によるほか、必要に応じて発注者及び受注者が 

協議して定める。 

 


