
勝央町営繕工事における週休２日工事実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、勝央町が発注する営繕工事において、建設現場における労働環境

改善のため、週休２日工事を受注者希望型により実施するに当たり、必要な事項を定

める。 

 

（定義） 

第２条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 週休２日 対象期間において、４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行った

と認められる状態をいう。 

(2) 対象期間 工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日ま

での期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施し

ている期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外

としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期

間等は含まない。 

(3) 現場閉所 巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて

１日を通して現場が閉所された状態をいう。 

(4) 現場休息 分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を

含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。 

(5) ４週８休以上 次に掲げる状態をいう。なお、現場閉所（現場休息）の日数の

割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）の算出において、降雨、降雪等に

よる予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても、現場閉所（現場休息）

の日数に含めるものとする。 

ア 月単位の４週８休以上 対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）率

が、28.5％（8 日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜

日、日曜日の日数の割合が 28.5％に満たない月においては、当該月の土曜日・日

曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っている状態をいう。 

イ 通期の４週８休以上 対象期間内の現場閉所（現場休息）率が、28.5％（8 日

/28 日）以上の水準に達する状態をいう。 

 

（対象工事） 

第３条 週休２日工事は、勝央町が発注する原則全ての営繕工事に適用する。ただし、

工事の内容等により対応が困難なものは対象外とすることができる。 

２ 発注者は、前項の工事を発注する場合は、特記仕様書に週休２日工事の対象工事で

ある旨を明記するものとする。 

３ 発注者は、週休２日工事の対象外の工事についても、特記仕様書に対象外である旨

を明記するものとする。 

 

（実施方法） 

第４条 発注方式は、発注者が週休２日に取り組むことを指定する受注者希望型方式

とする。 

２ 週休２日工事の実施に当たっては、別に定める週休２日工事特記仕様書により行



うものとする。 

 

（積算方法） 

第５条 発注者は、現場閉所（現場休息）の状況を確認し、対象期間において月単位の

４週８休を達成した場合は、補正係数 1.04 により労務費（工事費の積算に用いる複

合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補正し、通期の

４週８休以上を達成した場合は、補正係数 1.02 により労務費を補正し、請負代金額

のうち労務費補正分を変更する。 

 

（設計変更） 

第６条 発注者は、受注者が第４条の規定により週休２日工事の実施を報告し、かつ、

対象期間において通期または月単位の週休２日を達成した場合は、精算時に設計変

更の対象とする。 

 

（履行証明書） 

第７条 発注者は、受注者が第４条の規定により週休２日工事の実施を報告し、かつ、

対象期間において通期の週休２日を確保した上で、しゅん功検査に合格した受注者

に対して、別に定める週休２日工事履行証明書を発行する。 

 

（その他） 

第８条 この要領に定めのない事項については、別に定めるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

 １ この要領は、令和７年８月１日から施行し、同日以降に、入札公告、指名通知又

は見積書の提出依頼を行う工事から適用する。 


